



Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse avseende föreningens verksamhet under perioden från årsmötet 2014 fram till årsmötet 2015

Styrelse

Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Torbjörn Näslund, ordförande
Lennart Berggren, vice ordförande
Elisabeth Hansson, sekreterare
Ingegerd Näslund, registeransvarig
Joakim Kålen, kassör,
Mats Rihne, projektledare
Magnus Kristoffersson, ordinarie
Maria Bengtsdotter, ledamot
Stig Sundin, ledamot
Rickard Nilsson, ersättare
Sven-Åke Wik, ersättare

Under verksamhetsåret har vi hållit följande möten:

- 1 medlemsmöte
- 15 styrelsemöten

Utöver dessa har ett stort antal ej protokollförda möten och aktiviteter arrangerats i bygruppernas regi.

Representanter i Bräckefiber

Den ideella föreningen Bräckefiber fungerar som ett paraplyorgan för alla fiberföreningar i Bräcke kommun och har haft regelbundna möten. Målsättningen är att denna förening skall kunna vara en brygga mellan dels fiberföreningarna i kommunen och dels olika aktörer som, t ex Skanova, Telia, LeaderMittland etc.

Bräcke kommun har två, adjungerade medlemmar i styrelsen. Från Sundsjöfiber har Lennart Berggren varit ordinarie ledamot. Andra styrelseledamöter har också representerat vår förening då Lennart inte haft möjlighet att närvara.



Verksamhet

Verksamhetsåret inleddes i april-maj 2014 med förberedelser, exempelvis i form av färdigställande av kartmaterial samt att bygrupperna påbörjade arbetet med att staka ut för grävningarna.

21 maj påbörjades grävningarna samt nedläggning av slang. Först ut var Fanbyn, Marsätt och Samsta. Grävningsarbetet löpte på bra, och under en period var tre arbetslag igång samtidigt.

Grävningarna avslutades enligt plan i månadskiftet oktober- november varefter vi kunde konstatera att vi i föreningen grävt ner 80 km slang, utfört 24 borrhningar/tryckningar genom vägbankar, satt ut 72 kopplingskåp samt monterat 249 fastighetsskåp.

All grävning är inmätt av "Metria" som kommer att lägga in kartor som markerar den nedlagda slangen på "Ledningskollen".

Under tidig höst lades 14,1 km sjökabel ut i Sundsjön och Revsundssjön. Detta arbete utfördes av föreningens medlemmar. Därefter vidtog blåsning av fibern. Detta arbete påbörjades i december och pågick fram till mars 2015.

Svetsningsarbetet är nu i full gång och förväntas bli klart under april månad. Därefter kommer en så kallad dämpningsmätning att genomföras. Den syftar till att kontrollera att signalerna går fram till alla anslutningar.

Då detta är klart kommer vi att kunna börja tända upp vårt nät, varefter alla medlemmar kan börja ansluta sin utrustning. Vår bedömning är att upptändningen kommer att inledas i början av maj och vara avslutad till midsommar.

Året har präglats av ett intensivt arbete i styrelsen samt i bygrupperna. Kännetecknande för arbetet är att det hela tiden varit stimulerande och intressant. Styrelsens ersättare har kallats till samtliga möten, och har varit lika aktiva i arbetet som styrelsens ordinarie ledamöter.

Arbetet har varit omfattande. Styrelsen vill tacka alla som under året engagerat sig i föreningens arbete. Det är dock vår övertygelse att vi framgent kommer att anse att det var mödan värt!



Sundsjö i Samverkan Ek Förening

Information

Sidnr

3 (3)

Fanbyn 2015-04-19

Styrelsen i Sundsjö i Samverkan Ek. För.

Torbjörn Näslund

Elisabeth Hansson

Lennart Berggren

Maria Bengtsdotter

Ingegerd Näslund

Stig Sundin

Magnus Kristoffersson

Mats Rihne

Sven-Åke Wik

Rickard Nilsson

Joakim Kålen